

**Investigación y Análisis**  
Febrero - Junio 2016

Informe de las  
Condiciones  
Existentes

Estudio de  
Aparcamiento

Estudio de  
Infraestructura

Estudio de  
Mercado

**Preparación de los documentos de planeación**  
Abril 2016 - Septiembre 2017

Borrador de las  
Enmiendas del Mapa  
de Uso de Terrenos  
Julio 2016

Borrador del Plan  
Específico  
Enero 2017

Enmiendas finales del Plan de Uso de  
Terrenos y Plan Específico  
Septiembre 2017

**Preparación de los documentos de CEQA**  
Septiembre 2016 - Septiembre 2017

Borrador del EIR  
Mayo 2017

EIR Final  
Septiembre 2017

Alcance de los Partidos Interesados  
Febrero- Mayo 2016

Audiencia Pública  
Noviembre 2017 - Mayo 2018

Coordinación del Proyecto  
Febrero 2016 - Mayo 2018